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Bedarfsplan fur die Bundesfernstralden
* Bau und Ausbau der Bundesfernstral’en sind Hoheitsaufgaben des Bundes

 Instrument: Fernstrallenausbaugesetz (FStrAbG) und Bedarfsplan fur die

Bundesfernstralden

 Aktueller Bedarfsplan am 02.12.2016 von Deutschen Bundestag verabschiedet
und am 31.12.2016 in Kraft getreten
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Bedarfsplan fur die Bundesfernstralden
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Verlegung bei Sehensand ; Verlegung bei Marienheim  : 4-streifiger Ausbau zwischen St 2043 und B 13 i zwischen B 13
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Weiterer Bedarf mit Vordringlicher Bedarf

Planungsrecht
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heute: vierstreifiger Ausbau B 16, Verlegung bei Marienheim
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Verlegung bei Marienheim
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Vorgehen in Vorplanung

o Regelquerschnitt: Kronenbreite zwischen 21 m und 23 m

» zweibahnig, vierstreifig
> baulicher Mittelstreifen
» kein Seitenstreifen

« Knotenpunkte:

»Einmundungen / Kreuzungen
werden zuruckgebaut oder zu
Anschlussstellen umgebaut

» Abgeschnittenen Stralden werden
durch ein untergeordnetes
Wegenetz an die verbleibenden
Anschlussstellen angebunden

(noch nicht in Planen dargestellt)
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Vorgehen in Vorplanung

Trassenfuhrung — Verlegung mit drei Anschlussstellen:
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Vorgehen in Vorplanung

Trassenfuhrung — Verlegung mit zwei Anschlussstellen:
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Vorgehen in Vorplanung

Trassenfl'jhrung — bestandsorientierter Ausbau mit drei Anschlussstellen:

‘“ 23%—;"“‘““"“@3 ‘3{.'5\ / !‘

Freistaat Bayem

N . Regierungsbezirk Oberbayem
g - Landkreis Neuburg - Schrnbenhausen
e.- 0
T -.' —-_.____,'

:fi%ﬁﬁ. - Anschlussstelle an B 16

e o

7z X zuruckgebaute ElnmundunglKreuzung

Variantenvergleich: Ziel -> beste Lésung ermitteln
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weiteres Vorgehen im Planungsprozess

Vorplanung 4 aktueller Projektstand

Voruntersuchun Vorlage der
- Voruntersuchung:
Entscheidung uber weiter zu verfolgende Linie ca. Ende 2023
. _
Entwurfsplanung

Vorentwurf — Zeitbedarf: ca. 3 Jahre

Gesehenvermerk

-



weiteres Vorgehen im Planungsprozess

-
Genehmigungsplanung

Feststellungsentwurf

Planfeststellungsverfahren

.t

Ausfiuhrungsplanung
<
Bauausfiuhrung
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_ Zeitbedarf: ca. 3 Jahre,
sofern keine Klagen

} Zeitbedarf: ca. 1 Jahr

} Zeitbedarf: ca. 4 Jahre
(inkl. ca. 2 Jahre
Altlastenberaumung)
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Fragen?
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