



B299 Umbau der Brandkreuzung zu einem Kreisverkehr

Bauablauf

Stand 20.03.2023

Bauablauf


Bauzeit: 13.03.2023 bis einschl. 21.03.2023

Sperrung der Kevenhüller Straße ab dem Mittelmühlweg

- Zufahrt zum Mittelmühlweg bleibt frei

Bauarbeiten:

- Verlegung einer Druckleitung aus der Straße



Bauablauf

Bauzeit: 23.03.2023 bis einschl. 06.04.2023


Sperrung der Bundesstraße 299

- Kreuzungsbereich Kevenhüller Straße / Im Oehl bleibt frei befahrbar

Bauarbeiten:

- Verlegung
- Bau der

ENTFÄLLT



Bauablauf

Bauzeit: 22.03.2023 bis einschl. 06.04.2023

Halbseitige Sperrung der Bundesstraße 299

Mit Ampelregelung

Bauarbeiten:

- Verlegung einer Druckleitung aus der Straße
- Bau der Behelfsumfahrung




Zufahrten Gärtnerei & TÜV

Zufahrt zur Gärtnerei:

Zufahrt A über die Behelfsumfahrung

Zufahrt zum TÜV:

Zufahrt B über Maria-Hilf-Straße



Bauablauf

Bauzeit: ab dem 07.04.2023

Sperrung der Bundesstraße 299

- Verkehr läuft über die Behelfsumfahrung
- Zufahrt zur Gärtnerei und TÜV möglich

Bauarbeiten:

- Brückenbauarbeiten bis Juli 2023

